

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 11.04.2019 № Р-196/0/3-19

ПЛАН ЗАХОДІВ
з формування проекту Стратегії розвитку
Дніпропетровської області на період до 2027 року та Плану її реалізації

Термін	Етапи: опис завдань, обсягів робіт	Відповідальні / вихідний документ
лютий 2019 року	Установчі роботи: робоча нарада з керівництвом області; визначення відповідальних координаторів роботи. Учасники: заступник голови облдержадміністрації, керівник департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та Дніпропетровської обласної ради, інші запрошені та експерти з питань економічного та регіонального розвитку	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації (далі – Департамент)
лютий 2019 року	Затвердження рішення Дніпропетровської обласної ради про розробку проекту Стратегії та Плану її реалізації. Учасники: облдержадміністрація, Дніпропетровська обласна рада	Департамент / рішення Дніпропетровської обласної ради
квітень 2019 року	Створення Керуючого комітету (далі – Комітет), Робочої Групи та Експертних груп з розробки проекту Стратегії. Затвердження плану заходів з розробки проекту Стратегії. Учасники: облдержадміністрація	Департамент / розпорядження голови облдержадміністрації
квітень 2019 року	Засідання Комітету: організація роботи зі стратегічного планування; затвердження складу Експертних груп; презентація методології стратегічного планування; організація підготовки аналітичних документів. Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Комітету та Робочої Групи, керівники Експертних груп / протокол засідання
квітень 2019 року	Початок роботи: повідомлення через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про початок роботи над проектом Стратегії та Плану її реалізації. Учасники: облдержадміністрація	Департамент
квітень 2019 року	Збір первинної інформації. Учасники: члени Робочої та Експертної груп, міськвиконкоми, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади, органи місцевого самоврядування, інші зацікавлені особи	Департамент
квітень – травень 2019 року	Обробка та аналіз первинної інформації: аналіз та перегляд стратегічних документів розвитку області (у тому числі стратегій розвитку міст, районів та ОТГ області); проведення соціально-економічного аналізу області; розробка соціально-економічного аналізу області; аналіз розвитку територіального простору області. Учасники: члени Робочої та Експертної груп	Департамент
травень 2019 року	Спільне засідання Комітету та Робочої Групи: презентація та обговорення соціально-економічного аналізу області; обговорення стратегічного бачення. Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Комітету та Робочої Групи, керівники Експертних груп / протокол засідання

Термін	Етапи: опис завдань, обсягів робіт	Відповідальні / вихідний документ
травень – червень 2019 року	Формування елементів Стратегії: розробка SWOT-матриці; проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків; формулювання стратегічного бачення, стратегічних напрямків та цілей Стратегії. Учасники: члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Робочої Групи, керівники Експертних груп
червень – липень 2019 року	Засідання експертних груп: обговорення проекту Стратегії. Учасники: члени Експертної групи	Департамент, керівники Експертних груп
липень 2019 року	Спільне засідання Комітету та Робочої Групи: презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків; визначення пріоритетів смарт-спеціалізації; підготовка проекту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань Стратегії; затвердження критеріїв відбору проектів Плану її реалізації; оголошення збору проектів Плану її реалізації. Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Комітету та Робочої Групи, керівники Експертних груп / <i>протокол засідання</i>
липень – серпень 2019 року	Детальний опис Стратегії: аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії; розробка тексту проекту Стратегії. Учасники: члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Робочої Групи, керівники Експертних груп
серпень – вересень 2019 року	Засідання експертних груп: обговорення проекту Стратегії. Учасники: члени Експертної групи	Департамент, керівники Експертних груп
вересень – жовтень 2019 року	Спільне засідання Комітету та Робочої Групи: презентація проекту Стратегії; схвалення проекту Стратегії. Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Комітету та Робочої Групи, керівники Експертних груп / <i>протокол засідання</i>
жовтень – листопад 2019 року	Громадське обговорення проекту Стратегії: доведення до всіх зацікавлених осіб проекту Стратегії; оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації звітів про результати розгляду наданих пропозицій до проекту Стратегії. Учасники: члени Робочої та Експертної груп, міськвиконкоми, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади, органи місцевого самоврядування, інші зацікавлені особи	Департамент, секретар Робочої Групи, керівники Експертних груп
листопад 2019 року	Доопрацювання та розробка кінцевого тексту (з врахуванням пропозицій) Стратегії. Учасники: члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Робочої Групи, керівники Експертних груп
листопад 2019 року	Схвалення проекту Стратегії. Учасники: облдержадміністрація	Департамент / <i>розпорядження голови облдержадміністрації</i>
листопад 2019 року	Подання проекту Стратегії на розгляд сесії Дніпропетровської обласної ради. Учасники: облдержадміністрація	Департамент

Термін	Етапи: опис завдань, обсягів робіт	Відповідальні / <i>вихідний документ</i>
липень – лютий 2019 року – лютий 2020 року	Збір проектних ідей до Плану її реалізації. Учасники: члени Робочої та Експертної груп, міськвиконкоми, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади, органи місцевого самоврядування, інші зацікавлені особи	Департамент
лютий – квітень 2020 року	Засідання Експертних груп: обговорення проектних ідей до Плану її реалізації. Учасники: члени Експертної групи	Департамент, керівники Експертних груп
квітень – травень 2020 року	Формування Плану її реалізації: аналіз наданих проектних ідей відповідно до критеріїв відбору; створення матриці проектних ідей; викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів, визначення часових рамок проектів і їх узгодження; формування проекту Плану її реалізації. Учасники: члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Робочої Групи, керівники Експертних груп
квітень – травень 2020 року	Громадське обговорення проекту Плану її реалізації. доведення до всіх зацікавлених осіб проекту Плану її реалізації; оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації звітів про результати розгляду наданих пропозицій до проекту Плану її реалізації. Учасники: члени Робочої та Експертної груп, міськвиконкоми, райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади, органи місцевого самоврядування, інші зацікавлені особи	Департамент, секретар Робочої Групи, керівники Експертних груп
травень – червень 2020 року	Доопрацювання та розробка кінцевого тексту (з врахуванням пропозицій) проекту Плану її реалізації.	Департамент, секретар Робочої Групи, керівники Експертних груп
червень 2020 року	Спільне засідання Комітету та Робочої Групи: презентація проекту Плану її реалізації. схвалення проекту Плану її реалізації. Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп	Департамент, секретар Комітету та Робочої Групи, керівники Експертних груп / <i>протокол засідання</i>
червень 2020 року	Схвалення проекту Плану її реалізації. Учасники: облдержадміністрація	Департамент / <i>розпорядження голови облдержадміністрації</i>
червень 2020 року	Подання проекту Плану її реалізації на розгляд сесії Дніпропетровської обласної ради. Учасники: облдержадміністрація	Департамент